

Til:
Medlemmer i Kjerringholmen vann - og avløpslag

Oslo, 20. november 2006

Informasjon om fremdriften i vann- og avløpsprosjektet

Tilbudsgrunnlaget for prosjektet ble for tre uker siden sendt fire selskaper som er godkjente totalentreprenører i Hvaler Kommune. Vi mottok sist uke tilbud fra to selskaper på en totalentreprise for etablering av vann- og avløp til Kjerringholmen.

Mottatte tilbud ligger over rammene som ligger til grunn for prosjektet. Disse rammene var basert på prisindikasjoner som tidligere var gitt av en potensiell entreprenør på prosjektet. Entreprenørene hevder at prisene på innsatsfaktorene har steget det siste året og at prisene derfor ligger høyere enn tidligere indikert. Det er også et faktum at det er stor etterspørsel i markedet og at prisene kan ha økt av denne grunn. Styret har besluttet å jobbe videre med tilbyderne og mulige nye aktører for å redusere kostnadene.

Arbeidet med å redusere kostnadene kan forsinke prosjektet, men styret har valgt å prioritere kostnader fremfor tidsplan.

Det har ikke påløpt kostnader av betydning i prosjektet til dags dato (kun leie av lokale i forbindelse med stiftelsesmøte og assistanse fra konsultantselskap i forbindelse med tilbudsgrunnlaget). Det vil heller ikke påløpe kostnader i tiden frem til en eventuell kontraktsinngåelse.

Løpende oppdatert informasjon

Du vil hele tiden finne oppdatert informasjon om prosjektet på www.kjerringholmen.com/vannogkloakk. Hvis du ikke har tilgang til Internett vil all viktig informasjon i prosjektet bli distribuert per post til alle interesserte.

Med vennlig hilsen
Styret i Kjerringholmen vann- og avløpslag

Torbjørn Holtan

Knut Myhrer

Øivind Rønning

Hroar Møthe

Jan Søgaard