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1 Rigg og Drift 226 dager ti 10.04.07 fr 14.03.08 : :
2 Kontraktsinngaelse 0 dager ti 24.04.07 ti 24.04.07
3 Klarering med grunneiere 2 dager to 15.11.07 fr 16.11.07
4 Prosjektering 142 dager ti 10.04.07 ma 19.11.07
5 Sgknad/ off. saksbehandling 155 dager ma 23.04.07 on 19.12.07
6 Tilrigging S5dager ma12.11.07 fr 16.11.07
7 Befaring med hytte-eiere 13 dager ma 02.07.07 fr 10.08.07 e
8 Nedrigging 5dager  ma 10.03.08 fr 14.03.08
9 Ferdigstillelse 0 dager ma 10.03.08 ma 10.03.08 ’ 10. rr!jar.
10 |Anleggsarbeider 83 dager on 14.11.07 fr 07.03.08 : : :
11 Sveising/vekting sjgledninger 7 dager ma 07.01.08 ti 15.01.08
12 Senking sjgledninger 3 dager ma 14.01.08 on 16.01.08
13 Gravearbeider i sjg 7 dager to 10.01.08 fr 18.01.08
14 Hovedpumpestasjon 10 dager fr 28.12.07 on 16.01.08 |
15 Koblingsarbeider sja 2 dager to 17.01.08 fr 18.01.08 ’ H
16 Traserydding land 37 dager on 14.11.07 fr 11.01.08
17 Ledningsnett land 57 dager ma 26.11.07 i 12.02.08
18 Trykktesting / igangkjering 5 dager ma 03.03.08 fr 07.03.08 :
19 Tildekking landledninger 70 dager ma 26.11.07 fr 29.02.08
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